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Wykonawcy uczestniczgcy
W prretargu

Znak pisma: PSP.271.02.2015
Dotyczy przetargu: ,,Przebudowa drogi gminnej Kamionka - Zgbrowo”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcow zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poznigjszymi
zmianami) ponizej podaj¢ pytania wraz z odpowiedziami:

1. Pytanie 1 —~ Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy w dokumentacji ujawnia si¢ bledy

skutkujgee Koniecznodcia wykonania dodatkowych robét (prac koniccznych do wykonania
przedmiotu zamoéwienia) nie objetych przedmiotem zamodwienia i nie wskazanych w SIWZ,
Wykonawca nie odpowiada za bledy w dokumentacji, w szczegdlnosci za blgdy skutkujace
koniecznodcia wykonania takich rob6t. Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze w przypadku
ujawnienia bledéw w dokumentacji Wykonawea nie bedzie zobowiazany do wykonania takich
robot w ramach ustalonego wynagrodzenia, a Zamawiajacy — jesli wyda Wykonawcy polecenie
wykonania Zwiekszonego/dodatkowego zakresu robét — zaplaci Wykonawcy dodatkowe
wynagrodzenie za te roboty oraz przedtuzy termin wykonania przedmiotu zaméwienia.
Odpowiedz — Wynagrodzenie za przedmiot zaméwienia jest ryczattowe. W przypadku wystapienia
istotnych bledow w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacych wlasciwg realizacje
zamdwienia nalezy postgpowac zgodnie z § 16 1 17 projektu umowy. Koniecznoéé wykonania tych
robot akeeptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Pytanie 2 — Prosimy o potwierdzenie, 7¢ Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom catg
dokumentacje niezbedna do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze ta dokumentacja
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdéw realizacji zamdwienia, zas brak jakichkolwick
dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obeigza Wykonawcey.
Odpowiedz — Zamawiajacy zalaczyt do SIWZ kompletna dokumentacje projektowa.

3. Pytanie 3 — W rozdz. XI SIWZ widnicje zapis: ,Zamawiajagcy nie wymaga wniesicnia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy” natomiast we wzorze umowy okre§lonym w zal. Nr
7 w par, 13 pkt. 1 — ,,Wykonawca wnosi zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy”, Prosimy o wskazanie
poprawnego zapisu oraz ujednolicenie zapiséw w dokumentacji.

Odpowiedz — Zamawiajacy zgodnie z zapisem w projekcie umowy (zal. Nr 7 do SIWZ) wymaga
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto.
Zamawiajacy omylkowo umiescil zapis o niewymaganiu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w SIWZ rozdz. XI.

1) Zabezpicczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$ na rachunek Jub dostarczyé najpdzniej w
dniu podpisania umowy.

2) Zabezpieczeni moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
a. pienigdzu,
b. porgezeniach bankowych lub porgezeniach spdldzielezej kasy oszezednosciowo — kredytowej,
z tym Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym,
¢. gwarancjach bankowych,




d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. 5) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej agencji Rozwoju Przedsigbiorczosei ,

3) Za zgoda zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rdwniez;

a) a)w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej,

b) b)przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

¢) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego PKO Bank Polski S.A. Oddzial Centrum w Itawie Nr 97 1020 3583

0000 3402 0011 3597.

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

1) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzn, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wykonawocy.

2} Mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia zgodnie z art. 149 ustawy.

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bgdzie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach;

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru robét,
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu rgkojmi.

4. Pytanie 4 - Prosimy o potwierdzenie, ze okres r¢gkojmi na roboty budowlane (zgodnie z art. 568 § 1
K.c. zzw. z art. 638 K.c.) wynosi 1 rok.

Odpowiedz — Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane bgdace przedmiotem zaméwienia ma
by¢ zgodny z art. 568 § 1 K.c. z zw. z art. 638 K.c.- minimum jeden rok.

5. Pytanie 5 — Prosimy o spreéyzowanie wymagan w zakresie warunku w pkt IH ppkt.1.3
tj. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, a konkretnie podanie wymaganego
do$wiadczenia zawodowego, ktére nalezy spetnié zgodnie z zalacznikiem Nr 6- Wykaz 0s6b.
Odpowiedz — Zamawiajacy bedzie oceniat na podstawie oSwiadczenia zalaczonego do oferty oraz
wykazu 0s6b do kierowania robotami budowlanymi drogowymi.

6. Pytanie 6 - W SST D-05.03.05 B/2009. — WARSTWA WIAZACA I WYROWNAWCZA Z
ASFALTOBETONU KRI — KR2, w punkcie 2.3. Kruszywo mamy zapis ,, Nie wolno stosowaé
kruszywa wapiennego i dolomitowego”. Wymagania stawiane materialom do wykonania mieszanki

- na warstwe wigzaca z AC wg WT-1 Kruszywa 2008 wraz z pézniejszymi zmianami (W'T-1 2010,
WT-1 2014) nie wykluczaja stosowania kruszyw ze skal wapiennych. Wiadciwodcei kruszyw ze
skat wapiennych spelniaja wymagania odpowiednich kategorii kruszyw przewidzianych do
stosowania w mieszankach mineralno-asfaltowych do warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca)
nawierzchni drég dla ruchu kategorii KR1 — KR2. Zwracamy si¢ z pytaniem do Zamawiajacego
czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skal wapiennych do wytwarzania mieszanek
mineralno-bitumicznych na warstwe wigzaca?

Odpowiedz — zgodnie z SST Zamawiajacy nie dopuszeza stosowania kruszyw wapiennych.



7. Pytanie 7 - Zamawiajacy w SST D-05.03.05 B/2009. — WARSTWA WIAZACA I WYROWNAWCZA
7 ASFALTOBETONU KRI — KR2 powoluje si¢ na nieaktualne WT 1 — 2008 oraz WT 2 -2008.
Obecnie aktualne sa ,,WT-1 2014 Kruszywa, Wymagania Techniczne” oraz ,,WT-2 2014
Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne” w zakresie projektowania i produkeji
mieszanki mineralno-asfaltowej. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze kruszywa oraz mieszanki z
betonu asfaliowego majg byé zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi WT-1 2014 oraz
WT-2 20147
Odpowiedz — zgodnie z SST Zamawiajacy nie dopuszeza stosowania kruszyw wapiennych.

8. Pytanie 8 - W SST D-05.03.05 A4/2009. — NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU W-WA
SCIERALNA KRI-2, w punkcie 2.3, Kruszywo mamy zapis ,, Nie wolno stosowaé kruszyw
dolomitowych | wapiennych”. Wymagania stawiane materialom do wykonania mieszanki na
warstwe §cieralna z AC wg WT-1 Kruszywa 2008 wraz z poZnigjszymi zmianami (WT-1 20190,
WT-1 2014) nie wykluczaja stosowania kruszyw ze skal wapiennych. Wlasciwosci kruszyw ze
skal wapiennych spetniaja wymagania odpowiednich kategorii kruszyw przewidzianych do
stosowania w mieszankach mineralno-asfaltowych do warstw konstrukcyjnych {warstwa écieralna)
nawierzchni drég dla ruchu kategorii KR1 — KR2. Zwracamy si¢ z pytaniem do Zamawiajacego
czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skat wapiennych do wytwarzania mieszanek
mineralno-bitumicznych na warstwe $cieralng?

Odpowiedz - zgodnie z SST Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania kruszyw wapiennych,

9. Pytanie 9 - Zamawiajacy w SST D-05.03.05 A/2009. — Z ASFALTOBETONU W-WA SCIERALNA
KRi1-2 powoluje si¢ na nicaktvalne WT 1 — 2008 oraz WT 2 -2008. Obecnie aktualne sa ,,WT-1
2014 Kruszywa, Wymagania Techniczne” oraz ,,WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe,
Wymagania techniczne” w zakresie projelttowania i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czy Zamawiajacy potwierdza, Zze kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego majg by¢ zgodne
z najnowszymi wymaganiami technicznymi WT-1 2014 oraz WT-2 20147
OdpowiedZ - kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego majg byé zgodne z najnowszymi
wymaganiami technicznymi WT-1 2014 oraz WT-2 2014,
10.Pytanie 10 - Czy dla przedmiotu przetargu byla wykonywana ocena oddzialywania na $rodowisko?
Odpowiedz - tak

11.Pytanie 11 - Prosimy o przekazanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach nr IRL. 7638 —
5/10 z dnia 14 wrzeénia 2010r, wraz z Kartg Informacyjna Przedsigwzigcia lub Raportem, ktore
stanowig integralng czgs$é przedmiotowych decyzji.

OdpowiedZ — w zalaczeniu do pisma.
12.Pytanie 12 - Prosimy o potwierdzenia, Ze Zamawiajacy posiada prawomocne i ostateczne

pozwolenie na budowg obejmujace caly przedmiot zaméwienia. Prosimy o udostepnienie jako
element SIWZ decyzji.

Odpowiedz — Tak, w zataczeniu.

13.Pytanie 13 - Prosimy o potwierdzenia, e Zamawiajacy posiada prawomocne i ostateczne
pozwolenie na budowg obejmujace caly przedmiot zaméwienia. Prosimy o udostepnienie jako
element SIWZ decyzji lub potwierdzenie, ze zakres inwestycji nie wymaga nzyskania
przedmiotowej decyzji, a w przypadku koniecznosei jej uzyskania, obowiazek ten spoczywa na
Zamawiajgcym.
OdpowiedZ — j.w.

14.Pytanie 14 - Prosimy o potwierdzenia, ze Zamawiajacy posiada prawomocne i ostateczne
zezwolenia na usunigcie wszystkich drzew i krzewdw przeznaczonyeh do wycinki w zwiazku z
realizacja inwestycji oraz sprecyzowanie wszystkich ograniczen/wymagan wynikajacych z tresci




decyzji, kidre nalezy uwzglednié w cenie oferty i harmonogramie robét. Prosimy o udostgpnienie
Jjako element SIWZ decyzji.
Zwracamy uwage, ze z dniem 1 marca rozpoczal si¢ okres lggowy ptakéw i wycinki drzew
i krzewédw w tym czasic nalezy przeprowadzaé pod nadzorem ornitologa, a w przypadku
stwierdzenia zasiedlonych gniazd ptakdéw, wycinki sa mozliwe dopiero po wylocie miodych z
gniazd.
Odpowiedz — zostang usuniete przed rozpoczeciem robot budowlanych.

15.Pytanie 15 - W przypadku, gdy Zamawiajacy na chwilg obecna nie dysponuje aktualng decyzja
zezwalajaca na wycinke drzew i krzewdéw w wieku powyzej 10 laf, zwracamy si¢ z prosba o
potwierdzenie, 7e zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwieinia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 tj.), uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke wszystkich
drzew i krzewow kolidujacych z zakresem inwestycji oraz pokrycie ewentualnych opfat
administracyjnych z tytulu wycinki znajduje si¢ po stronie Zamawiajacego, a koszty z tym
zwigzane nie obcigzaja Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku
wydluzajacych sie procedur administracyjnych Zamawiajacy przedluzy termin realizacji
zamowienia.

Odpowiedz —j.w.

16.Pytanie 16 - Prosimy o potwierdzenie, Ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkdw oraz
siedlisk roélin i zwierzat gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia osobnikéw i siedlisk
gatunkéw chronionych w czasie wykonywania robdt, prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie
nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstgpstwa od zakazdéw w stosunku do gatunkéw
objetych ochrong okreslonych w art. 51 i 52, lezy po stronie Zamawiajacego, a koszty z tym
zwigzane nic obciazajg Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, e w przypadku
wydtuzajacych si¢ procedur administracyjnych Zamawiajacy przedluzy termin realizacji
zamowienia.
OdpowiedZ — Patrz: zalaczona decyzja $srodowiskowa.

17.Pytanie 17 - W nawiazaniu do zapiséw pkt. TI. 1 SIWZ dot. opisu przedmiotu zamdwienia, kiory
stanowi obowiazek ,,0czyszczenia, wycigeia i wykarczowania korzeni w rowach przydrozaych”,
prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek ten dotyczy istnicjacych drzew i krzewoOw na ktore
Zamawiajacy posiada prawomocna i ostateczna decyzj¢ zezwalajaca na wycinke oraz zieleni w
wicku ponizej 10 lat. W pozostatych przypadkach pnie i korzenie nalezy zabezpieczyé zgodnie z
pkt. 6.4 opisu Projektu architektoniczno-budowlanego dot, ochrony drzew. Jednoczesnie prosimy o
potwierdzenie, Ze w cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszty zabezpieczenia istniejacej zieleni
nieprzeznaczonej do wycinki zgodnie z projektem i SST. Prosimy o wyszczego6lnienie pozycji w
kosztorysie ofertowym.
OdpowiedZ — Podstawg oszacowania kosztéw wykonania robdt budowlanych jest projekt
budowlany natomiast kosztorys ofertowy — przedmiar stanowi dokument pomocniczy. W trakcie
realizacji rob6t budowlanych nalezy zachowaé istnicjaca zielen, ktéra nie jest przewidziana do
usuniecia.

18.Pytanie 18 - Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktdérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazaja wykonawey.
Odpowiedz - Tak

19.Pytanie 19 - Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami, zgodami itp. potrzebnymi do wykonania




catego zamdwienia, ktdre zachowuja waznoéé na okres wykonania Zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obeigzaja wykonawcey.
Odpowiedz - Tak

20.Pytanie 20 - Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ calg dokumentacje
projektowa i techniczna potrzebna do wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz ze dokumentacja ta
jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentow dla oceny warunkdw realizacji inwestycji nie obciaza wykonawcy
i beda podstawa do wykonania robdt dodatkowych, a termin zaméwienia ulegnie stosownemu
wydluzeniu.
OdpowiedZ — odpowiedz w pkt. 2

21.Pytanie 21 - Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ponosi koszty zwiazane z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego,
Odpowiedz — Tak nadzor inwestorski stanowi koszty Zamawiajacego.

22.Pytanie 22 - Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie zakresu inwestycji objetego zamobwieniem
nie wymaga wycinki drzew i krzewow, a w przypadku wystapienia ewentualnych kolizji z
istniejacq zielenig uzyskanie decyzji i oplaty administracyjne zwigzane z wycinkg zgodnie z art. 83.
ust. 1. i art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 627 z péin. zm.), leza po stronie Zamawiajacego i koszty z tym zwiazane nie obciazaja
Wykonawcy. '
Odpowiedz — jak w pkt. 14,

23.Pytanie 23 - Prosimy o potwierdzenie, Ze zakres inwestycji objetych zaméwieniem zlokalizowany
jest poza obszarami Natura 2000,
Odpowiedz — Zakres inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Natura 2000 (zapisy w decyzji
Srodowiskowej, stanowiacej zatacznik do pisma).

24.Pytanie 24 - W nawigzaniu do pkt II, ppkt 1 SIWZ w zakresie dotyczacym przebudowy zjazddw
gospodarczych na posesje i pola prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi
pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami itp., koniecznymi do wykonania tej czgsci zaméwienia, w
tym posiada wszelkie zgody wlascicieli gruntu na ich wykonanie. Jednocze$nie Wykonawca
przypomina, ze przedmiotowe zamowienie realizowane jest w formule generalnego wykonawstwa,
w ktorym wykonawca wykonuje roboty w oparciu o dokumentacje dostarczona przez
Zamawiajacego. Tym samym to na Zamawiajacym spoczywa obowiazek dostarczenia wszystkich
dokumentéw, a zatem uzyskanie wszystkich zgod, koniecznych do wykonania przedmiotu
zamdwienia.
OdpowiedZ — inwestycja jest zlokalizowana w obr¢bie pasa drogowego bez wehodzenia w dziafki
prywatne.

25.Pytanie 25 - W nawigzaniu do pkt TI, ppkt 1 SIWZ w zakresie dotyczacym przebudowy zjazdoéw
gospodarczych na posesje i pola wnosimy o potwierdzenie, ze uzgodnienia, ktore ma wykonaé
wykonawcea dotycza wylacznie uzgodnieri z wlascicielami gruntéw/posesji przylegtych do terenéw
wykonywania zjazdéw w zakresie terminu wykonania zjazdéw. Wykonawea przypomina, ze
przedmiotowe zaméwienie realizowane jest w formule generalnego wykonawstwa, w ktérym
wykonawca wykonuje roboty w oparciu o dokumentacje dostarczona przez Zamawiajacego. Tym
samym (o na Zamawiajacym spoczywa obowiazek dostarczenia wszystkich dokumentow, a zatem
uzyskanie wszystkich zgéd, koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia. Co wigeej,
zgodnie z art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy ma obowiazek opisaé przedmiot
zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznic doktadnych i
zrozumiatych okresled, uwzgledniajac wszysikie wymagania i okolicznogei mogace mieé¢ wplyw
na sporzadzenie oferty, a do tego w sposéb, ktéry nie moze utrudniaé uczciwej konkurencji.
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Rozszerzenie zakresu zamoéwienia o koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byloby
sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwiazku z art. 58 § 1 k.. jako wykraczajace poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia w SIWZ,

Odpowied7 — Uzgodnienia Wykonawcy z wladcicielami dziatek przyleglych do pasa drogowego
Wykonawca uzgadnia tylko w zakresie terminow.

26.Pytanie 26 - W zwigzku trescia pkt II, ppkt 2.2 SIWZ dotyczacego warunku udzialu w
postepowaniu wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zamawiajacy uzna za spetniony ten warunck
jezeli wykaze sie wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlangj polegajacej na budowie iflub
przebudowie drogi o dtugodei nie mniejszej niz 3.000 m.

Odpowiedz — tak, wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem budowie, ptzebudowie drogi o df. minimum 3000 m wraz z podaniem ich rodzaju, daty i
migjsca wykopania oraz poswiadczeniem, Ze roboty zostaty wykonane w sposdb nalezyty i
prawidfowo ulkoficzone.

27 Pytanie 27 - Prosimy o potwierdzenie, ze cena oferty pozostaje stata w zakresie rob6t ujetych w

dokumentacji zalaczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewidzianych, a
ponadto, iz obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw i okolicznodci
zwigzanych z realizacja przedmiotn umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$
kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szezeg6lnosdci wynikajacych z
bledow/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub blgdnie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania
rob6t wynikajacych z  zaistnienia ww. okolicznosei wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe. Rozszerzenic zakresu zamoOwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byloby sprzeczne z art. 140
ust. 3 PZP w zwiazku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem przedmiotu
zamdwienia objetego cena oferty.
Odpowiedz - Wynagrodzenie za przedmiot zamdwienia jest ryczaltowe. W przypadku wystapienia
istotnych bledow w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacych wlasciwa realizacje
zamobwienia nalezy postepowaé zgodnie z § 16 i 17 projektu umowy. Konieczno$é wykonania tych
robét akeeptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

28.Pytanie 28 - W nawiazaniu do pkt IV, ppkt 4 SIWZ wnosimy o wykreslenie zapisu ,,jak réwniez w
dokumentacji tej nie ujete, a bez ktdrych nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu zaméwienia”.
Wyzej wskazany zapis narusza art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP oraz art. 31 ust. 1 w zw. z art. 140 ust.
1 ustawy PZP, art. 14 i 139 ustawy PZP, art. 647, art. 487 § 2 i art. 353" kodeksu cywilnego.
Zgodnie z przywolanymi powyzej szczegblowymi przepisami Zamawiajacy w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego obowiazany jest opisaé przedmiot zamdwienia na roboty
budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocs dostatecznie dokladnych i
zrozumiatych okreslefi, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieé wplyw
na sporzadzenie oferty, a do tego w sposdb, ktdry nie moze utrudniaé uczciwej konkurencji. Normy
prawne wynikajace z ww. przepisOw ograniczajg znaczaco w tym zakresie mozliwo$¢ definiowania
(w ramach wynikajacej z art, 353' k.c, zasady swobody uméw) zakresu ryzyka finansowego
wykonawcy w ramach nawet ryczaltowego wynagrodzenia umownego — zgodnie z art. 632 k.c.
Wykonawca skladajac bowiem oferte w ramach zamdwienia publicznego zobowiazuje si¢ bowiem
do wykonania w zamian za okreslone wynagrodzenie jedynie takie prace jakie zgodnie z prawem
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opisal do wykonania Zamawiajacy w dokumentacji projektowej. Wynagrodzeniem tym ni¢ mozna
objaé rob6t budowlanych nie objetych taka dokumentacja, ani stosownym opisem zawartym w
SIWZ jak i jego szczegblowych zalacznikach (m.in. specyfikacji technicznej i in.). Kwestionowany
ww. zapis w projekcie umowy prowadzi do obejscia ustawy Prawo zamowien publicznych w
zakresie cigzacego na Zamawiajacym obowiazku opisania przedmiotu zaméwienia zgodnie z art.
29 ust. 112 oraz art. 31 ust. 1 i 4 ustawy PZP , a wigc sq dzialaniem sprzecznym z prawem (art. 14
iart. 139 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 58 § 1).
Odpowiedi — Zamawiajacy nie zmienia zapisow pkt. IV ppkt. 4 SIWZ a w przypadku wystapienia
istotnych odstepstw w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacych wlasciwa realizacje
zamowienia nalezy postgpowaé zgodnie z § 16 i 17 projektu umowy. Konieczno$¢ wykonania tych
robét akceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

29.Pytanie 29 - Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowej zalqczonej do SIWZ i stanowigeej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy Ilub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.
Odpowiedz - w przypadku wystapienia istotnych odstepstw w dokumentacji projektowej
uniemozliwiajacych wlasciwa realizacj¢ zamdwienia nalezy postepowaé zgodnie z § 16 i 17
projektu umowy. Konieczno§¢ wykonania tych robot akeepiuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Nadmieniamy, ze wartos¢ zamowienia jest cena ryczaltowa,

30.Pytanie 30 - Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku
koniecznosci wykonania robdt odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres
przyjety do wyceny oferty na podstawie zalaczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydhizeniu.
Odpowiedz — Termin wykonania zamoéwienia nie ulegnie zmianic poniewaz uwarunkowane jest to
w umowie dot. dofinansowania zadania z Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalaych.
Warunki gruntowo m- geologiczne nie ulegly zmianie od c¢zasu wykonania dokumentacji.

31.Pytanie 31 - Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie
opisu przedmiotu zaméwicnia okre$lonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowigcej
podstawg wyceny oferty, w przypadku konieczno$ci wykonania robdt wynikajacych z zaistnienia
ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamdwienia ulegnie stosownemu wydluzeniu,
Odpowiedz — jak w pkt. 28,

32.Pytanie 32 - W zwiazku z zadaniem Zamawiajacego wskazania w: Formularzu ofertowym,
Zataczniku do SIWZ pn. ,,Podwykonawcy” oraz w projekcie umowy, czesei zamowienia, ktore
wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, prosimy o potwierdzenie, iz o$wiadezenie
takie winno dotyczy¢ tylko i wylacznie czgéci zaméwienia przewidzianych do powierzenia
podwykonawcom robdt budowlanych.
Odpowiedz - Tak

33.Pytanie 33 - W zwigzku tredciq Zatacznika do SIWZ pn. ,,Podwykonawcy” wykonawca wnosi o
usunigcie z tabeli kolumny pn. ,, Warto$é prac podzieconych w % ceny aoferty”. Zgodnie z art. 36b
ust, 1 ustawy PZP Zamawiajacy moze zadaé wskazania przez wykonawce czedei zamowienia,
kidrej wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawey, lub podania przez wykonawce nazw (firm)
podwykonawcéw, na kiérych zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1. Z powyzszego przepisu wyraznie wynika jakich informacji w zakresie podwykonawstwa, i

7



kiedy, moze zadaé Zamawiajacy od wykonawcow. W obowiazujacych przepisach pzp nie ma
podstawy do Zadania przez Zamawiajacego podania w ofercie jakichkolwiek innych danych
dotyczacych podwykonawcdw. Tym samym wnosimy o usuniecie ww. kolumny z Zalgcznika pn.
LPodwykonawcey™.
Odpowiedz - Zamawiajacy wyraza zgodg na usunigeie kolumny dot. wartosci prac podzleconych
w % ceny oferty

34, Pytanie 34 - W zwiazku trescia pkt ITI, ppkt 2.3 SIWZ oraz Zatacznika nr 6 do SIWZ dotyczacych
warunku dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia, Wykonawca wnosi o wyjaénienie, czy Zamawiajacy przez ,,osoby do
kierowania robotami budowlanymi” rozumie tylko kierownika budowy, czy takze kierownikow
robét, a zatem czy informacja nt. kwalifikacji zawodowych maja dotyczy¢ tylko kierownika
budowy, czy rowniez kierownikow robot (a jesli tak, to jakich).
OdpowiedZ — Zamawiajacy w pkt. 3 ppkt. 5 zada dokumentéw jakie maja dostarczy¢ wykonawey
w zakresie wykazu oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywanin zaméwienia, w szezegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zaméwienia
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami — w zakresie zamowienia wskazanie kicrownika budowy.

35.Pytanie 35 - W zwigzku trescig § 5 ust. 2 projekts umowy stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ
wnosimy o wskazanie jakich konkretnie dokumentéw bedzie wymagat Zamawiajacy przy odbiorze
robot.
Odpowiedz — Zamawiajacy bedzie zadal wszystkie dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych
materialow, dokumentacje geodezyjng powykonawcza, protokoly odbioru i rozliczenia robot
drogowych, przebudowy sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

36.Pytanie 36 - W zwiazku trescia § 9 ust. 3 projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 7 do SIWZ
wnosimy o potwierdzenie, ze obowiazek przedktadania projektow umoéw o podwykonawstwo
dotyczy wylacznie podwykonawcow robdt budowlanych. Zgodnie z art. 143 b ust, 1 ustawy Prawo
zamdwiefi publicznych obowiazek przedkladania projektow uméw dotyczy wylacznie
podwykonawcédw robdt budowlanych, a nie podwykonaweoéw ustug lub dostaw. W zwiazku z tym
prosimy o doprecyzowanie ww. zapisu umownego poprzez dodanie po slowach ,,umowe o
podwykonawstwo” stow |, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane™.
Odpowiedz - Tak

37 Pytanie 37 - W zwiazku tredcia § 9 ust. 4, 5, 6 projektu umowy stanowiacego zatacznik nr 7 do
STWZ wnosimy o potwierdzenie, ze ww. zapis dotyczy projektéw uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane. Wykonawca przypomina, ze zgodnie z art. 143 b ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych obowiazek przedkiadania projektow uméw dotyczy
wylgcznie podwykonawedw robdt budowlanych, a nie podwykonaweéw ustug lub dostaw.
OdpowiedZ - jak w pkt. 36.

38.Pytanie 38 - W zwigzku trescig § 9 ust. 10 zdanie ostatnie projektu umowy stanowiacego zatacznik
nr 7 do SIWZ wnosimy o potwierdzenie, Ze przedmiotowe oswiadczenia powinny potwierdzad
brak zaleglo$ci wykonawcy w uregulowaniu wymagalnych wynagrodzenn podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Odpowiedz - Tak

39.Pytanie 39 - W zwiazku trescia § 10 ust. 1 projektu umowy stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ
wnosimy o wskazanie jakic konkretnie dokumenty ma przedlozyé wykonawca, aby spenié
obowiazek natozony tym zapisem umownym.



Odpowiedz — Wykonawca wykona przedmiot zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg projektowg z
materiatow opisanych w SST.

40.Pytanie 40 - W zwiazku trescig § 10 ust. 1 projektu umowy stanowiacego zataeznik nr 7 do SIWZ
wnosimy o potwierdzenie, Ze koszt przeprowadzonych badan bedzie obeiazal wykonawce tylko
wtedy kiedy zastosowane materialy/wyroby budowlane itp. nie spelniajg wymagain umowy, a w
pozostatych przypadkach koszt poszczegolnych badan bgdzie obeigzat Zamawiajacego.
OdpowiedZ — Koszt koniecznych badafh materialdéw bedzie obcigzat Wykonawee w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jakosci zastosowanych materialdw i sposobu wykonania robot.

41.Pytanie 41 - W zwiazku trescia § 11 projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 7 do SIWZ
wnosimy o wykre$lenie tego zapisu umowy w calosci. Wyzej wskazany zapis narusza art. 29 ust. 1
i 2 ustawy PZP oraz art. 31 ust. 1 w zw. z art. 140 ust, 1 ustawy PZP, art. 14 i 139 ustawy PZP.
Zgodnie z przywolanymi powyze] szczegdlowymi przepisami Zamawiajacy w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego obowigzany jest opisaé przedmiot zaméwienia na roboty
budowlane w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznic doktadnych i
zrozumiatych okresien, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznogci mogace mie¢ wplyw
na sporzadzenie oferty a do tego w sposoéb, ktdry nie moze utrudniaé uczeiwej konkurencji, Normy
prawne wynikajace z ww. przepisdw ograniczaja znaczgco w tym zakresie mozliwo$é definiowania
(w ramach wynikajacej z art. 353" k.c. zasady swobody umdw) zakresu ryzyka finansowego
wykonawcy w ramach nawet ryczaltowego wynagrodzenia umownego — zgodnie z art, 632 k.c.
Wykonaweca sktadajac bowiem oferte w ramach zamdéwienia publicznego zobowiazuje si¢ bowiem
do wykonania w zamian za okre§lone wynagrodzenie jedynie takic prace i uzycia takich
materiatdéw/wyrobow budowlanych/urzadzen, jakie zgodnic z prawem opisal do wykonania
Zamawiajacy w dokumentacji projektowej. Wynagrodzeniem tym nie mozna objac
materialow/wyrobéw budowlanych/urzadzen nie objetych taka dokumentacja, ani stosownym
opisem zawartym w SIWZ jak i jego szczegotowych zalacznikach (m.in. specyfikacji technicznej i
in.). Kwestionowany ww. zapis w projekcie umowy prowadzi do obejécia ustawy Prawo zaméwiefi
publicznych w zakresie cigzacego na Zamawiajacym obowigzku opisania przedmiotu zamdéwienia
zgodnie z art, 29 ust. | i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 4 ustawy PZP , a wiec sa dziataniem sprzecznym z
prawem (art. 14 i art. 139 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 58 § 1). Tym samym powyZszy zapis nalezy
traktowac jako nieskuteczny i sprzeczny z zasadami przewidziany w ustawie PZP, w szezegdlnosei
art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 31, a takze zasada uczciwe] konkurencji poprzez uniemozliwienie
zlozenia prawidlowo wycenionej oferty.
OdpowiedZ — Zamawiajacy wykreSla § 11 z projektu umowy.

42.Pytanie 42 - Biorgc pod uwage, z¢ w pkt XI SIWZ Zamawiajacy wskazal, Ze nie wymaga
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wnosimy o wykreélenie § 13 z projektu
umowy stanowiacego zalacznik nr 7 do SIWZ,
OdpowiedZ - patrz plkt. 3.

43.Pytanie 43 - W zwiazku trescia § 17 ust. 2 projektu umowy stanowiacego zatacznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie w jakim terminie przed zakoticzeniem wykonywania
robét podlegajacych zakryciu lub robét zanikajacych, ma je zgtosié inspektorowi nadzoru.
Odpowiedz - niezwlocznie przed dokonaniem zakrycia robét zanikajacych i po ewentualnych
pomiarach geodezyjnych.

44.Pytanie 44 - W zwiazku tredcia § 17 ust. 4 projektu umowy stanowiacego zatgeznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze chodzi o szkody powstale w wyniku dziatan wykonawcy,
powstatych na skutek wykonywanych robdt budowlanych. Jednoczeénie wykonawca wskazuje, Zze
nie moze ponosi¢ odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody powstate na drogach, a jedynie za takie za
ktére ponosi odpowiedzialnosé.



Dodatkowo Wykonawea wnosi o wskazanie w jaki sposéb Zamawiajacy wykaze, ze szkoda
nastapila na skutek dzialai wykonawecy,
OdpowiedZ — Zamawiajacy potwierdza, ze chodzi o szkody powstale w wyniku dziatan
wykonawcy, w trakcie wykonywanych robot budowlanych, Fakt zaistnienia szkody okresla
zgloszenia.

45 Pytanie 45 - W zwiazku trescia § 18 ust. 2 projektu umowy stanowiacego zalgcznik nt 7 do STWZ
Wykonawca wnosi o obniZenie kar umownych:

a) w punkcie 1): z 0,2 % na 0,01 %,

by w punkceie 2): z 0,2 % na 0,01 %,

¢) w punkeie 4): z wartosei robdt wykonanych przez niezgloszonego podwykonaweg na 0,01 %
wartoéci robdt wykonanych przez niezgloszonego podwykonawce,

d) w punkcie 5): z wartosci rob6t na 0,01 % wartosei robét wykonanych przez podwykonaweg,

e) w punkcie 6): z 5% na 0,01 % wartosci robot budowlanych,

D w punkeie 7): z 0,5 % na 0,05 % niezaplaconej w terminie kwoty.
Kary umowne przewidziane przez Zamawiajacego sa razqco wygorowane w stosunku do
uchybienia Wykonawcy, Zwracamy tez uwage, Ze celem kary umownej powinno by¢
dyscyplinowanie Wykonawcy, ale nie moze by¢ nadmierne obciagzanie i prowadzenie do bogacenia
sie jednej strony kosztem drugiej. Co wigcej wskazujemy, ze Zamawiajacy ma mozliwosé
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego w przypadku wystgpienia szkody przewyzszajacej
wysoko$é naliczonej kary umownej. Z kolei praktyka pokazuje, iz narzucenic przez
Zamawiajacego nadmiernego poziomu kar prowadzi do niepotrzebnego wzrostu cen skiadanych
ofert, z uwagi na oczywiste ryzyko jakie musi przyjaé na siebie Wykonawca, co nie lezy w
interesie Zamawiajacego.
OdpowiedZ - § 18 projektu umowy pozostawia si¢ bez zmian.

46.Pytanie 46 - Wykonawca wnioskuje o przyjecie w umowie limitu kar umownych placonych przez
Wykonawce ze wszystkich tytuldéw na poziomie 5 %. Praktyka pokazuje, iz narzucenie przez
Zamawiajacego nadmiernego poziomu kar prowadzi do niepotrzebnego wzrostu cen skfadanych
ofert, z uwagi na oczywiste ryzyko jakie musi przyjaé na siebie Wykonawca, co nie lezy w
inferesie Zamawiajacego. Zwracamy tez uwage, ze celem kary umowne] powinno by¢
dyscyplinowanie wykonawcy, ale nic moze by¢ nadmierne obciazanie i prowadzenie do bogacenia
si¢ jednej strony kosztem drugiej. Tym samym Wykonawca wnioskuje o przyjecie limitu kar
umownych na poziomie 5 %.
Odpowiedz — j.w.

47.Pytanie 47 - W zwiazku tredeig § 18 ust. 3 projektu umowy stanowigcego zalacznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca wnosi o dodanie do katalogu kar umownych, punktu 4) o tresci ,,za nie przekazanie
decyzji administracyjnych, pozwoler, zezwolen, zgdd, uzgodniet: ifp. koniecznych do wykonania
przedmiotu zamdwienia w wysokofci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki
liczonego od dnia przekazania terenu budowy lub uplywu terminu okreflonego w wezwaniu
Zamawiajqeego przez Wykonawcee w tym zakresie”.
Biorac pod uwage, ze Zamawiajacy przewidziat bardzo szeroki katalog kar umownych na swoja
rzecz zasadnym jest przewidzenie réwniez na rzecz wykonawcy kar umownych, zwlaszeza w
zakresie obowiazku przekazania wszelkich dokumentéw koniecznych do wykonania przedmiotu
zamdwienia.
Qdpowied7 — j.w.

48 Pytanie 48 - W zwiazku trescia § 20 ust. 1 projektu umowy stanowiacego zatacznik nr 7 do SIWZ
Wykonawea wnosi o dodanie zapisu, Zze prawo wykonawcy do odstapienia od umowy przyshiguje
mu w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia chociazby jednej z okolicznogci wymienionych w
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niniejszym ustgpie. Dodatkowo wykonawca wnosi o rozszerzenie katalogu przyczyn stanowiacych
podstawg do odstapienia od umowy o punkt:

3) braku plainosci przez okres 30 dni po uptywie terminu do zaplaty zgodnie z umowa,

4) nie przekazanie terenu budowy w terminie okreslanym w § 2 ust, 2 umowy,

5) nie przekazanie stosownych zezwolen, pozwolen, zgdd itp. lezacych po sironie Zamawiajacego, a
uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt przez Wykonawceg.
Odpowiedz - Zamawiajacy pozostawia zapisy § 20 projektu umowy bez zmian. Celem
Zamawiajacego jest terminowe wykonanie zadania i w zwiazku z tym dotrzyma terminu
przekazania terenu budowy.

49.Pytanie 49 - W zwiazku trescig § 22 ust. 2 projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 7 do SIWZ
wykonawca wnosi 0 zmiang zdania ostatniego z ,.koszt robdt i czynnosei poniesie Strona, ktdra
odstgpita od umowy” na zapis ,, koszt vobdt i czynnrosci poniesie Strona, z kicref preyczyn nastapito
odstqpienie od umowy”. Wykonawca wskazuje, ze wzgledy stusznosci przemawiaja za tym aby
wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem robdt poniesionych przez jedna ze Stron ponosita ta
Strona, z ktorej powodu nastapilo odstapienie od umowy.
Odpowiedz — Zapisy § 22 pozosiajg bez zmian.

50.Pytanie S0 - Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza przedkladanie przez
Wykonaweg o$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonaweéw bioracych udziat w
realizacji odebranych robodt budowlanych o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, jako dowoddw zaplaty w rozumieniu art. 143a ust. 1 Prawa zaméwien
publicznych.
OdpowiedZ — zgodnie z zapisami umowy.

51.Pytanie 51 - W zwiazku z trescig pkt IX, ppkt 1 SIWZ oraz § 15 projektu umowy Wykonawcy
wnosi o wprowadzenie do projektu umowy zapiséw umozliwiajgcych przyjmowanie wykonanych
robot cze$ciowo, a tym samym ich czgdciowego rozliczania, np. w okresach miesigcznych. Biorac
pod uwage obowigzujace przepisy prawa inwestor jest zobowigzany do przyjecia czeéciowo
wykonanych robo6t budowlanych, a nastgpnie do zaplaty za nie wynagrodzenia. Jak wskazuje sie w
literaturze przedmiotu odbidr robot dopiero po zakofczeniu catodei robdt powinien byé stosowany
sporadycznie w przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub technologicznymi.
Biorac pod uwage przedmiot niniejszego zamowienia, przy jego realizacji nic zachodzi taki
przypadek. Co wigcej powyzsze rozwigzanie jest takze podyktowane wzgledami praktycznymi. Na
podstawie obecnych zapiséw umowy roboty wykonane przez wykonawce zostana rozliczone
dopiero po wykonaniu calego przedmiotu zamdwienia, co faktycznie oznacza, ze wykonawca jest
zmuszony do finansowania inwestycji przez kilka miesiecy, w tym ponoszenia kosztéw zakupu
materiatéw budowlanych, wynajmu sprzetu, zatrudnienia podwykonawcdw. To z kolei rodzi dla
wykonawcy duze ryzyko w zakresie plynnosci finansowej, ktore to wykonawca jest zmuszony
wkalkulowaé w ceng oferty, co nie lezy w interesie Zamawiajacego.
W zwigzku z powyZzszym Wykonawca wnosi o wprowadzenie do projektu umowy zapisow
umozliwiajacych czesciowe rozliczanie wykonanych robdt, np. w okresach miesigcznych.
Odpowiedz — Zamawiajacy dopuszeza czeSciowe rozliczenie wykonanych robét w okresach
trzymiesi¢eznych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zalacznik
do umowy z wykonawea. Rozliczenie nastapi na podstawie protokolu czeSciowego odbioru
wykonanych robét potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inwestora,
stanowigcego zalgcznik do faktury VAT.

52.Pytanie 52 - Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne braki w zakresie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu na ktérym bedzie realizowana
inwestycja nie obcigza Wykonawey.
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Odpowiedz - Tak, nie obcigzg Wykonawey.

53.Pytanie 53 - Prosimy o potwicrdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamdowienia, ktére zachowuja waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow
w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz — Tak, posiada.

54.Pytanie 54 - Prosimy o uszczegdlowienie zakresu remontu wiat przystankowych.

Odpowiedz — Wiata murowana do odnowienia — 1 szi. oraz druga wiata do ustawienia (zakup
nowej wiaty). Wiaty maja by¢ ustawione w istniejacych lokalizacjach przystankéw., W razie
koniecznosci wykonaé plyte fundamentowa betonowa.

55.Pytanie 55 - Prosimy o podanie szczegoléw nowych wiat przystankowych.

Odpowiedz — j.w.
56.Pytanie 56 - Prosze o okreslenie, ktére materialy z rozbiorki sa wlasnoscia Zamawiajacego.
Odpowiedz — plyty betonowe drogowe nalezy zlozyé w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego, w obrgbie wsi Kamionka.
57 Pytanie 57 - Prosimy podaé odleglo$¢ odwozu materialéw z rozbidrki.
Odpowiedz - do 5 km.

58.Pytanie 58 - Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zamkniecia drogi na czas prowadzenia prac?
Odpowied?z — Zamawiajacy dopuszcza czasowe wylaezenie z ruchu po  wezednigjszym
przedstawieniu planu organizacji ruchu dla potencjalnych uzytkownikdw.

59 Pytanie 59 - Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguja prawa autorskie do
dokumentacji projektowej w zakresic wymaganym do wykonania zamdéwienia,

Odpowiedz — Tak

60.Pytanie 60 - Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski i ponosi koszty z
tym zwigzane.

Odpowiedz — nadzor autorki pozostaje w gestii Zamawiajacego.

61.Pytanie 61 - Prosimy o zalaczenie uzgodnien z wlascicielem sieci teletechniczne;j.

Odpowiedz — Zamawiajacy aktualizuje posiadane uzgodnienie. Wykonawca dokonuje przed
rozpoczeciem robdt zgloszenia wladeicielowi sieci planowanych robdét.

62.Pytanie 62 - Prosimy o zalaczenie uzgodnien z wlascicielem sieci elektroenergetycznej.

Odpowiedz — Zamawiajacy aktualizuje posiadane uzgodnienie. Wykonawca dokonuje przed
rozpoczeciem robot zgloszenia wladcicielowi sieci planowanych robot.

63. Pytanie 63 - Zgodnie z par.17 pkt.4 Wykonawca jest zobowiazany w razie uszkodzenia lub
zniszczenia drég w trakcie wykonywania robét naprawié je i doprowadzié do stanu poprzedniego.
Prosimy o potwierdzenie, ze obowiazek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu
nawierzchni drog dojazdowych i technologicznych bedzie spoczywal na Wykonawcey jedynie w
przypadku, gdy ruch jednostek transportowych i sprzetu Wykonawcy bedzie poruszal si¢ po wiw
drogach w sposdb nieuprawniony (tj. lamiac przepisy ruchu drogowego np. dotyczace
dopuszezalnej masy catkowitej) jezeli ruch jednostek transportowych i sprzgtu Wykonawcy bedzie
poruszal si¢ po w/w drogach w sposdb uprawniony tj. zgodnie z obowigzujacymi przepisami to
takie roszczenie nie bedzie miato zastosowania, poniewaz po drogach publicznych moze poruszaé
si¢ kazdy dopuszezony do ruchu pojazd.

Odpowiedz - Tak

64.Pytanie 64 - SST 1 szczegdly konstrukeyjne przewiduja zastosowanie tawy betonowej pod rurg
przepustu. Prosimy o uzupelnienie przedmiarow.

Odpowiedz — nalezy ujaé i policzyé zgodnie z dokumentacja techniczna.
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65.Pytanie 65 - Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub
obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienic usunigcia znalezisk przez stosowne stuzby oraz
poniesienie kosztéw z tym zwigzanych lezy po stronie Zamawiajacego. Napotkanie ww.
okoliczno$ci bedzie skutkowalo stosownym przedluzeniem terminu wykonania zamdéwienia, co
najmniej o czas, w ktérym Wykonawca nie mégl realizowaé robot, a w przypadku koniecznodei
wykonania rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji dotaczonej do SIWZ na skutek zaistnienia
ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.
Odpowiedz — Zamawiajacy nie przewiduje przediuzenia terminu realizacji robot. Na skutek
zaistnienia w/w okolicznosci koszty obcigzaja Zamawiajacego,
66.Pytanie 66 - Prosimy o wyjaénienie, czy przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nawierzchni
pod wiaty przystankowe.
OdpowiedZ — zgodnie z projektem budowlanym.
67.Pytanie 67 - W km 34895 projektuje sig bariery bezposrednio w nawierzchni jezdni. Prosimy o
uszezegblowienie typu barier i potwierdzenie, Ze nalezy je zamontowaé bez zachowania
przepisowe]j skrajni.
OdpowiedZ — zgodnie z dokumentacja projektows.
68.Pytanie 68 - Prosimy o zalaczenie szczegotow barier w km 3--895.
OdpowiedZ — zgodnie z dokumentacja projektowa,
69.Pytanie 69 - Prosimy o zalaczenie aktualnych uzgodnien projektu statej organizacji ruchu,
Odpowiedz — droga gminna, projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.
70.Pytanie 70 - Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie przedmiotowego zadania nie wystepuje
wykonanie oznakowania poziomego.
Odpowiedz — oznakowanie poziome wystepuje zgodnie z zalacznikiem.
71.Pytanie 71 - Na wigkszodci projektowanego odcinka nie ma mozliwodci wykonania rowdw
odwadniajacych jak i réwniez pobocza utwardzonego ze wzgledu na zbyt malg szeroko$é pasa
drogowego np. km 1+800-2+400 strona prawa i lewa. Prosimy o potwierdzenie, e roboty objete
zamOwieniem mieszczg si¢ na dziatkach wymienionych w projekcie budowlanym tj, dziatki nr: 23;
24; 25; 40; 578/1, 578/2; 3107/2; 3108, 3109;3110; 3115; oraz dzialki pozyskane z podziatu dz.
lesnych objgte drogowa specustawa: 3107/3; 3108/1; 3109/1; 3110/1; 3115/1.
Qdpowiedz - Tak
72.Pytanie 72 - Czy dziatki przewidziane do realizacji przedmiotowego zadania znajduja si¢ na
obszarze ochrony konserwatorskiej?
Odpowiedz — Nie
73.Pytanie 73 - Prosimy o potwierdzenie, ze nadzér entomologa, lichenologa i ornitologa nie jest
wymagany w niniejszym przedmiocie Zamoéwienia i Wykonawca nie musi wliczaé tych kosztow w
ceng oferty przetargowe;.
Odpowiedz - Nie
74.Pytanie 74 - Prosimy o informacje na jaka odleglos¢ bedzie wywozona karpina po wycince. Czy w
wywozie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji karpiny?
Odpowiedz — do 5 km bez utylizacji.
75.Pytanie 75 - Prosimy o potwierdzenie, z¢ na Zamawiajacym spoczywa obowiazek poniesienia
oplat administracyjnych zwiazanych z wycinka drzew i krzewéw, a skutki ewentualnych brakow w
tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.,
OdpowiedZ - Tak
76.Pytanie 76 - Prosimy o okreslenic czyja wlasnoscia jest drewno z wycinki,
Odpowiedz — Drewno stanowi wlasno$é Zamawiajacego.
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77.Pytanie 77 - Prosimy o zamieszczenie szezegohu konstrukeyjnego — ,.suchej” pdiki dla ptazow w
rurach PVC,

Odpowiedz — odpowiedZ w plt. 99

78.Pytanie 78 - W km 0+250 sir. P, 3+710 str.P, 34925 str.P istnigje kolizja przepustéw z waznymi
punktami pafistwowej osnowy geodezyjnej — nie ma mozliwoéci wybudowania zjazdow wraz z
przepustem bez zniszezenia tych punktéw. Prosimy o podanie rozwigzania.

Odpowiedz — Nalezy zachowaé lub odtworzy<.

79.Pytanie 79 - Czy istniejace przepusty w migjscach nowoprojektowanych nalezy rozebrac?
Odpowiedz - Tak

80.Pytanie 80 - Przyjmujac minimalne przykrycie rur przepustéw, projektowana konstrukeje,
geometric zjazdéw (czesto przepust wystgpuje przy samej krawedzi jezdni w klinie najazdu) oraz
glebokosé rowdw projektowane diugosci przepustow pod zjazdami sa niewystarczajace. Srednia
dtugosé przepustéw pod zjazdami powinna wynosié ok. 10m). Prosimy o skorygowanie
przedmiardw.

Odpowiedz — zgodnie z projektem technicznym.

81.Pytanie 81 - Przyjmujac gleboko$é rowdw, szerokodé jezdni wraz z poboczami oraz nachylenie
skarp 1:1,5 projektowane dtugosci przepustéw pod drogg sa niewystarczajace (przyjmujac srednia
réznica wysokosci niwelety w miejscu przepustu i dna rury przepustu wynoszacg 1,6m
powinniémy wbudowagé rurg o dlugosci ok. 11,3m), Prosimy o skorygowanie przedmiaréw.
Odpowiedz — zgodnie z projektem technicznym.

82.Pytanie 82 - Prosimy o zalaczenie badan geologicznych terenu objgtego inwestycja.

Odpowiedz — brak odrgbnego opracowania geologicznego.

83.Pytanie 83 - Prosimy okreslenie ilosci zjazdéw do regulacji kruszywem famanym oraz o
uzupetnienie przedmiarow.

Odpowiedz — zgodnie z projektem budowlanym

84, Pytanie 84 - Prosimy o okreslenie w ktérych pozycjach nalezy wycenié oczyszezenie i skropienie
podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni.

Odpowiedz — zgodnie z projektem budowlanym.

85.Pytanie 85 - Prosimy o okreélenie miejsc umocnien plytami azurowymi.
Odpowiedz - zgodnie z projektem budowlanym,

86, Pytanie 86 - W czasio wizji w terenie stwierdzono ok. 400szt. niezainwentaryzowanych karpin
pozostalych po wezesniejszych wycinkach. Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o karczowanie i
wywdz przedmiotowych karpin.

Odpowiedz -

87.Pytanie 87 - Przedmiar przewiduje usunigcie krzakow w iloéei 5000,00m2. Podczas wizji w
terenie stwierdzono, ze ilodé¢ ta moze byé niedoszacowania. Naszym zdaniem nalezy wykarczowad
ok. 8000,0m2 krzew6ow. Prosimy o skorygowanie przedmiarow.

Odpowiedz - zgodnie z projektem budowlanym,

88.Pytanie 88 - W km 3-+750 — 3+880 istniecje kolizja ogrodzenia posesji z jezdnig i poboczem.
Prosimy o podanie rozwigzania. Jesli ogrodzenie jest przewidziane do rozbiorki, prosimy o
uzupehienie przedmiarow.

Odpowiedz - w przypadku potwierdzenia kolizji ogrodzenia z projektowana inwestycja nalezy
usunaé kolizje w porozumieniu z wlascicielem nieruchomosei.

89.Pytanie 89 - W km ok.2+470 — 2+510 str. prawa i lewa istnicje kolizja nawierzchni jezdni i
pobocza z drzewami, ktére nie sa przewidziane do wycinki. Z pobieznych ogledzin wynika, Ze
drzewa te sa zasiedlone przez gatunki chronione. Prosimy o informacjg czy Zamawiajacy posiada
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decyzje na wycinke przedmiotowych drzew i zniszczenia gatunkéw chronionych Iub posiada
rozwiazanie techniczne pozwalajace nie wycinadé tych drzew.
Odpowiedz — zgodnie z dokumentacja projektowa,

90.Pytanie 90 - W km 3+895 znajduje si¢ istniejacy przepust pod droga, ktéry nalezy przedluzy¢ aby
go dostosowaé do projektowanej drogi. W chwili obecnej przepust posiada dlugosé ok. 8,5m. Do
prawidlowego wykonania jezdni, poboczy i skarp nalezy wydtuzy¢ przepust do 14,5m. prosimy o
uzupehienie przedmiardw,

Odpowiedz - zgodnie z projektem budowlanym.

91.Pytanie 91 - W nawiazaniu do pkt. 5.3.1. ,,Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow” SST
D-09.01.01. ,,Zielen” prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie mégl wykonaé nasadzenia
drzew i krzewOw jesienia.

Odpowiedz - Tak

92.Pytanie 92 - W czasie wizji lokalnej w terenie stwierdzono w wielu migjscach kolizje krzewow w
wicku powyzej 10 lat z jezdnia, poboczem lub rowami. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy
posiada decyzje na wycinke wszystkich krzewéw w wicku powyzej 10lat kolidujacych z
inwestycja?

OdpowiedZ — Zamawiajacy dokona wycinki drzew.

93.Pytanie 93 - Poz. 23 d.3 kosztorysu ofertowego branzy drogowej ,,Pobocze utwardzone 8
cm — niesort 0/31,5” SST D-05.01.03, brak zalgczonej do SIWZ SST o takim numerze.
Prosimy o uzupelienie SIWZ o SST D-05.01.03
Odpowiedz - Zamawiajacy przedstawil posiadane SST — patrz. D-04.04.00 — Podbudowa.

94. Pytanie 94 - Poz. 24 d.3 kosztorysu ofertowego branzy drogowej ,,W-wa odsaczajaca
podsypki z kruszywa naturalnego 0-16mm gr. 20 cm” SST D-05.01.03, brak w zataczone)
do SIWZ SST o takim numerze. Prosimy o uzupetnienie SIWZ o SST D-05.01.03.
Odpowiedz - Zamawiajacy przedstawil posiadane SST — patrz, D-04.04.00 — Podbudowa,
D-04.02.01 — Warstwa odsaczajaca.

95. Pytanie 95 - Poz. 25 d.4 kosztorysu ofertowego branzy drogowej ,,Umocnienie skarp
azurem” SST D-08.05.04, numer tej SST odnosi si¢ na wykonanie $cieku z brukowca.
Prosimy o uzupetnienie STWZ o SST na umocnienie skarp phytkami azurowymi.
Odpowiedz - Uzupetniono SIWZ o SST na umocnienie skarp plytkami azurowymi
(w zatgczeniu).

96. Pytanie 96 - Zgodnie z rys. 7.0 przekrdj konstrukeyjny projektu architektoniczno —
budowlanego pod warstwa podsypki z kruszywa naturalnego (pobocze) nalezy wykonad
warstwg odsaczajaca z piasku lub pospotki gr. 20 cm. W ktérej pozycji kosztorysu
ofertowego nalezy wyceni¢ ww. warstwe odsaczajaca.

Odpowiedz - Zamawiajacy prosi o ujgcie wyceny tego elementu dodatkowo w kosztorysie
ofertowym.

97. Pytanie 97 - Zgodnie z rys. 8.6 szczeg6t konstrukcyjny projektu architektoniczno —
budowlanego pod rurami przepustowymi z rur strukturalnych o é. 40 cm nalezy wykonaé
tawg 2z betonu klasy C12/15. W ktérej pozyciji kosztorysu ofertowego nalezy wyceni¢ lawe
z betonu klasy C12/15.

Odpowiedz - Zamawiajacy prosi o ujgcie tego elementu w kosztorysie ofertowym, zgodnie
z dokumentacja techniczna,

98. Pytanie 98 - Poz. 55 d.8 kosztorysu ofertowego branzy drogowej ,,Porecze ochronne

sztywne z pochwytem i przecigganiem z katownikéw 45x30x4 mm o rozstawie stupkéw z
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katownikéw 60x40x5 mm 2,5 m”. Zataczona do SIWZ SST D-07.06.02 odnosi si¢ do
wykonania barier typu Olsztynskiego z rur stalowych. Jakiego typu bariery przyja¢ do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz - Zamawiajacy prosi o przyjecie do wyceny barier typu Olsztyfiskiego z rur
stalowych

99, Pytanie 99 - Przepusty pod drogg z rur strukturalnych o ér, 60 cm wyposazone w ,,suche”
potki do migracji gadéw. Na czym ma polega¢ wykonanie ,,suchych” pétek do migracji
gadéw w rurach przepustowych.

Odpowiedz - Zamawiajacy wymaga zainstalowania tzw. suchej pélki umozliwiajace;
przemieszezanie si¢ gadow i plazow wewnatrz przepustu, wykonane we wlasnym zakresie
lub wykorzystanie gotowych pélek przetazowych.

100. Pytanie 100 - Poz. 2 d.1 kosztorysu ofertowego branzy drogowej w ilosci 5,367 ha ,
prawidtowa jednostka miary powinien by¢ km. Prosimy o skorygowanie kosztorysu
ofertowego.

Odpowiedz - Zamawiajacy prosi o wyceng zgodnie 7 kosztorysem ofertowym.

101. Pytanie 101 - Poz. 12 d.2 kosztorysu ofertowego branzy drogowej +Scicki uliczne z
kostki betonowe]j grubosci 8 em na podsypce cementowo piaskowej” w ilosci 237,60 m2,
prawidlowa jednostka miary powinien byé m oraz ilo§¢ zgodnie z rys nr 3.6 projekiu
zagospodarowania terenu 134,00+134,00 = 268,00m, Prosimy o skorygowanie kosztorysu
ofertowego.

Odpowiedz - Zamawiajacy prosimy o wyceng zgodnie z kosztorysem ofertowym.

UWAGA!

Fakt otrzymania niniejszego pisma nalezy niezwlocznie potwierdzi¢ faksem poprzez odeslanie
pierwszej strony tego pisma z adnotacjq: ,otrzymano dnia ............... 0 godz............. ,
czytelnych strom ......ccouvunens ” wraz z podpisem osoby potwierdzajacej.

Nr Fax. 0 89 649 48 82
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